

Frézování:

4. 11. 2024

Tample – vjezd u p. Řezníkové (recyklační základna)

7. 11 – 8. 11. 2024 frézování všech místních komunikací:

Roškopov – u smrku (je tam zrcadlo)

Ústí – za viaduktem oprava místní komunikace k zahrádkám

Bělá – před mostem při vjezdu do Bělé od Ústí

Bělá – vjezd na statek, je tam deponie zemina

Roztoky – komunikace do areálu firmy Hilding Anders.

Finišer – oprava komunikací

5. 11. – 6. 11. 2024

Tample – vjezd u p. Řezníkové (recyklační základna)

11.11 – 12. 11. 2024

Bělá – před mostem při vjezdu do Bělé od Ústí

Bělá – vjezd na statek byla tam deponie zemina

Tample – vjezd u p. Řezníkové (recyklační základna)

Roztoky – komunikace do areálu firmy Hilding Anders.

14. – 15. 11. 2024

Tample – Wiesnerovi

18. 11. – 19. 11. 2024

Roškopov – u smrku (je tam zrcadlo)

Ústí – za viaduktem oprava místní komunikace k zahrádkám